



KEPUTUSAN SEBUT HARGA BIL 19/2023

BIL	TAJUK	NILAI KONTRAK (RM)	PEMBEKAL	NO SEBUT HARGA	TEMPOH	CATATAN
1	PAKEJ PENGINAPAN, MAKAN MINUM DAN DEWAN SEMINAR BAGI SEMINAR USAHAWAN DAN KOPERASI ORANG ASLI	95,572.00	MAYLAND AVENUE SDN. BHD	JAKOA BI.95/418 JLD 3	-	
2	PERTAMBAHAN/PERUBAHAN KERJA DAN PERTAMBAHAN KOS SILING PROJEK BAGI KERJA-KERJA MEMBINA JALAN PREMIX KE TANAH PERKUBURAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG ORANG ASLI TANAH GAMBUH, TANGKAK, JOHOR	-	-	JAKOA-JHR 03/2023	-	TIDAK MEMPERAKUKAN KERANA TEMPOH KONTRAK TELAH TAMAT
3	PELANJUTAN MASA (EOT) BAGI KERJA-KERJA BINA BARU DAN MENYIAPKAN GELANGGANG FUTSAL SERTA KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG ORANG ASLI PAYA BADAQ, DAERAH TEMERLOH, PAHANG	-	SOFAZ TRADING	JAKOA.PHG/400-6/3/13-2023(SH)	14 HARI	BERSETUJU PELANJUTAN MASA SELAMA 14 HARI BERMULA 31 OGOS 2023 SEHINGGA 13 SEPTEMBER 2023
4	PELANJUTAN MASA (EOT) BAGI KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) UNIT DEWAN KOMUNITI SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI POS BALAR, GUA MUSANG, KELANTAN	-	MSZ TRADE	DS.0015/K/SH.JAKOA KN/TRG.BIL:07/2023	30 HARI	BERSETUJU PELANJUTAN MASA SELAMA 30 HARI BERMULA 2 OKTOBER 2023 SEHINGGA 30 OKTOBER 2023
5	PELANJUTAN MASA (EOT) BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIK PULIH SISTEM AIR TERAWAT SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KOA SEDAL POS SIMPOR, GUA MUSANG, KELANTAN	-	-	DS.0015/K/SH.JAKOA KN/TRG.BIL:11/2023	-	TIDAK MEMPERAKUKAN PELANJUTAN MASA SELAMA 21 HARI
6	PELANJUTAN MASA (EOT) BAGI KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH JALAN PERHUBUNGAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KOA GAWENG-KOA KAJANG GUA MUSANG, KELANTAN	-	-	DS.0015/K/SH.JAKOA KN/TRG.BIL:10/2023	-	TIDAK MEMPERAKUKAN LANJUTAN TEMPOH SELAMA 27 HARI

TARIKH KEPUTUSAN : 13 SEPTEMBER 2023 (RABU)